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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS 296.266,29 % Período: 93,05% 6,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  1.267,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇAO ASFALTICA  274.420,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÂO VIÁRIA  2.253,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  18.324,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 93,05% 6,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 275.687,59 20.578,70 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 275.687,59 20.578,70 - - - - - - - - - - 

%: 93,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 275.687,59 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 275.687,59 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 296.266,29 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CREA/CAU: 257302/D

Data ART/RRT: 
terça-feira, 20 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMAMELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS - BAIRRO SANTA MATILDE

PIRACEMA MG

0

Total:    R$ 296.266,29

Item Descrição
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