

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:		ESCOLA MUNICIPAL ENI RESENDE COSTA LARA				SRE: DIVINÓPOLIS/MG												
MUNICÍPIO / DISTRITO:		PIRACEMA/MG				ENDEREÇO: RUA ANISIO MARQUES, Nº 28 - CENTRO - PIRACEMA- MG												
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.490,67	7.849,82	1,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3.580,00	4.329,65	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	11.779,82	14.246,51	1,81%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	34.902,92	42.211,59	5,37%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
5	SUPERESTRUTURA	258.553,63	312.694,77	39,76%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
6	ALVENARIA	23.467,96	28.382,15	3,61%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
7	COBERTURA E FORRO	31.421,31	38.000,93	4,83%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.448,62	11.427,17	1,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.557,99	1.884,23	0,24%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	41.909,17	50.684,96	6,44%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6.193,02	7.489,84	0,95%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	49.629,78	60.022,26	7,63%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
13	FERRAGENS	10.418,44	12.600,06	1,60%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
14	REVESTIMENTO	77.426,29	93.639,35	11,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
15	PISOS E RODAPÉS	64.316,31	77.784,15	9,89%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
16	VIDROS	446,36	539,83	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
17	PINTURA	16.407,18	19.842,84	2,52%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	2.311,79	2.795,88	0,36%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
22	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL MENSAL						0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO		650.261,27	786.425,97	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
LOCAL / DATA:																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																		
REPRESENTANTE LEGAL:																		