

Nº da Operação 1043273-43	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / Planejamento urbano	Município/UF Piracema/MG	Localidade Bairro Nº Srº do Rosário, Piracema-MG
-------------------------------------	--	------------------------------------	--

Proponente Prefeitura Municipal de Piracema-MG	Objeto Pavimentação de vias urbanas	Empreendimento/Apelido Calçamento em pedras graníticas de diversas ruas de P
--	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	INÍCIO DE OBRA	4.849,22	1,50%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.849,22	1,50%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	241.629,47	74,50%		-		-		-		-
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA	241.629,47	74,50%	-	-	-	-	20,06	20,06	23,35	43,41
3	DRENAGEM PLUVIAL	76.504,21	23,59%		-		-		-		-
3.1	ASSENTAMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO	57.448,31	17,71%	70,99	70,99	29,01	100,00		100,00		100,00
3.2	ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	8.460,76	2,61%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
3.3	ELEMENTOS DE LIGAÇÃO E/OU INSPEÇÃO	10.595,14	3,27%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.337,64	0,41%		-		-		-		-
4.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.337,64	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (%):			14,07	14,07	11,01	25,08	14,95	40,03	17,40	57,43
	Total (R\$):	324.320,54	100,00%	45.631,78	45.631,78	35.721,65	81.353,43	48.470,87	129.824,30	56.420,48	186.244,78

Piracema/MG, 30 de outubro de 2017

Local/Data

Douglas Junio Alcantara Pena

CREA/CAU: 201.765/D

Antonio Osmar da Silva

Prefeito Municipal

Nº da Operação 1043273-43	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / Planejamento urbano	Município/UF Piracema/MG	Localidade Bairro Nº Srº do Rosário, Piracema-MG
-------------------------------------	--	------------------------------------	--

Proponente Prefeitura Municipal de Piracema-MG	Objeto Pavimentação de vias urbanas
--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)						
1	INÍCIO DE OBRA	4.849,22	1,50%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.849,22	1,50%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	241.629,47	74,50%		-		-		-		-
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA	241.629,47	74,50%	20,40	63,81	22,19	86,00	14,00	100,00		100,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	76.504,21	23,59%		-		-		-		-
3.1	ASSENTAMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO	57.448,31	17,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	8.460,76	2,61%		100,00		100,00		100,00		100,00
3.3	ELEMENTOS DE LIGAÇÃO E/OU INSPEÇÃO	10.595,14	3,27%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.337,64	0,41%		-		-		-		-
4.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.337,64	0,41%	-	-	-	-	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			15,20	72,62	16,53	89,16	10,84	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	324.320,54	100,00%	49.292,41	235.537,19	53.617,58	289.154,77	35.165,77	324.320,54	-	324.320,54

Piracema/MG, 30 de outubro de 2017

Local/Data

Douglas Junio Alcantara Pena

CREA/CAU: 201.765/D

Antonio Osmar da Silva

Prefeito Municipal