

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

CNPJ: 17.980.392/0001-03

Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro – CEP. 35.536-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-1202

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$140.509,09	DATA:		31/07/2024		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES				
LOCAL: NNA ESTRADA VICINAL NO POVOADO DO SOBRADO NO MUNICIPIO DE PIRACEMA-MG								
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,21%	100,00%				
		Financeiro	R\$1.696,07	R\$1.696,07				
2.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	98,29%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$138.099,44	R\$69.049,72	R\$69.049,72			
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	0,51%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$713,58	R\$356,79	R\$356,79			
TOTAL		Físico %	100,00%	50,60%	49,40%			
		Financeiro	R\$140.509,09	R\$71.102,58	R\$69.406,51			
<hr/> <b>Luis Gustavo Greco Cunha</b> Engenheiro Civil CREA/MG:257302/D <hr/> <b>Wesley Diniz</b> Prefeito Municipal de Piracema							Observações:	